

YPU カラフルプロジェクト中間報告

2022/12/15

見切り発車だったので採択が決まった後もう一度プランを見直し、行動方針を修正しました。そのために動き出しが遅くなってしまったのが反省点です。

変更点

- ・南キャンパスに花を植える予定でしたが、南キャンパスが使えないとのことなので北キャンパスにプランターに植えたものを設置するという形に変更しました。
- ・オブジェを置くという予定でしたが、予算との兼ね合いやその後の後処理、テーマ決めなどが上手く進まず、窓にカラーセロファンを貼るという方向に変更しました。

内容に変更はありましたが、私たちは二つの企画を「大学に彩を添えたい」という共通の目標から一つのプロジェクトにしたものなので軸の部分は変わっていないと思っています。

活動

<花の設置>

- ・花をプランターに植えて2号館前のキャンパスモール階段に設置しました。現在はメンバーの中島が手入れをしております。
- ・今後はポスターの作成をします



<窓の装飾>

- ・何度かミーティングをしました。現在は準備段階にありますので今後準備が終われば実行したいと思います。
- ・実行できれば今後はインスタグラムなどで状況を発信していきたいと思っています。