

平成 25 年度 プロジェクト 企画書

A -

部門		プロジェクト名		YPU 名物饅頭「ワイ♡ワイ♡プーちゃん」の開発		記入しない		
プロジェクト名		A		YPU 名物饅頭「ワイ♡ワイ♡プーちゃん」の開発				
応募者	代表者	氏名:	桜島すみれ	栄養 学科	3 年	Tel:	090 - 0000 - 0000	
		Mail:	abcdefg-hijklmn @ docomo.ne.jp					
	会計担当	氏名:	宮野櫻子	社会福祉 学科	2 年	Tel:	080 - 9999 - 9999	
		Mail:	hijklmn-abcdefg @ ezweb.ne.jp					
	指導教員	氏名:	山口太朗	所属:	国際文化学科		Tel:	083 - 928 - 1111
	プロジェクト参加者	氏名:	下堅小路良美	栄養 学科	2 年	氏名:	学科	年
氏名:		折本花代	看護 学科	1 年	氏名:	学科	年	
氏名:		三野宮子	文化創造 学科	1 年	氏名:	学科	年	
必要予算	総費用	100,000 円						
	内訳	材料費：4 万円 包装費：1 万円 試食会開催費用：4 万円 文房具代（マジック、写真用紙など）：1 万円						
プロジェクトのねらい		県立大学の学生の知恵と技術を駆使し、YPU ブランド商品として「YPU 饅頭ワイ♡ワイ♡プーちゃん」を開発する。大学内で行われるイベントの際やお土産等で活用してもらい、大学の宣伝に役立てる。						
プロジェクトの成果		YPU 饅頭の試作をし、場合によっては市内和菓子店に依頼して市販化を計画する。「名物饅頭」として、大学と学生の盛り上げを図る。						
プロジェクトの進行計画	期間	内容（具体的に記入してください）						
	6 月	リサーチ、饅頭作成のコンセプトを固める						
	6 月～8 月	試作品の開発						
	9 月	パッケージデザイン、宣伝方法を考える						
	10 月～11 月	試食会を開催（アンケートを実施） 中間報告の準備						
	11 月	中間報告						
	12 月	試食会のアンケート結果の集計・分析						
	1 月	報告書の作成と、報告会の準備						
1 月下旬	成果報告会での報告 報告書を提出する							
		1 月中旬までに完了する進行計画を立ててください。						

※太枠内のみ記入。資料がある場合は添付してください。