

山口 Kawaii プロジェクト 中間報告

○プロジェクトの概要

山口の商店街にあるかわいい服や雑貨のお店をもっと学生に知ってもらうために、20ページ程度の冊子を作成し配布する。学生と地域の方が連携し交流する機会にも繋がる。

○活動報告

6月～7月 店舗探し・交渉

8月 撮影

9～10月 編集

○活動予定

11月 店舗へのページ確認

11月（中旬）入稿

12月 配布

○撮影した写真



○反省

8月中に撮影を終わらせるという目標は達成できたが、そこから集まれる機会がなかなかなく、編集に時間をとってしまった。11月中に冊子が完成できるように、店舗の方とのコミュニケーションを大切にして頑張りたい。